

Overordnet status

Utviklingen av Visma Flyt Skole (VFS) ligger noe etter planen, men forsinkelsene er foreløpig ikke kritiske. Det pågår design- og utviklingsarbeid på mange komplekse områder som f.eks. timeplanlegging og eksamensplanlegging. Mange områder har vist seg å være mer komplekse enn forventet. Frem til sommerferien vil det legges stor vekt på å utarbeide en prosjektplan for innføringen av VFS i Hordaland.

Sentrale aktiviteter i mai

- Det ble avholdt fylkessamling i Vismas lokaler på Skøyen 7. mai.
- Det ble gjennomført kundetester av VFS 20.-21.5.
- SMPs styringsgruppemøte ble avholdt 20.5, der den overordnede detaljspesifikasjon for Release 2 av VFS ble godkjent. Det ble også avholdt et ordinært styringsgruppemøte 26.5.
- Felles endringsråd hadde møte 21.5. hvor potensielle endringsanmodninger ble diskutert.
- Arbeidet med innholdet som skal inkluderes i kontrakten (SSA-O) som skal inngås for utrulling av VFS i Hordaland, har pågått hele måneden. Dette inkluderer krav til hvilke systemer som skal integreres med VFS, krav til konvertering, opplæring og prosjektgjennomføring.
- Arbeidet med ny kravspesifikasjon for datauttrekk fra Extens har pågått hele mai.
- Mandat for arkivgruppen er blitt godkjent, og arbeidsgruppen er etablert
- Møte med Riksarkivet ble avholdt 26.5. I dette møtet deltok både Visma og SMP. Riksarkivet vil fremover bidra med faglig rådgivning og kvalitetssikring av arkivgruppens arbeid.
- Visma har jobbet med detaljplanlegging av høstens arbeid. Dette inkluderer hvilke funksjonelle moduler som skal detaljspesifiseres, utvikles og testes.
- Arbeidet med å beskrive fremtidens skoleadministrative prosesser har pågått i hele mai. Arbeidet gjøres fortløpende tilgjengelig for Visma og fylkeskommunene.
- SMP har frikjøpt tre fagspesialister innen voksenopplæring (VO).
- Vigo IKS sitt sentrale mottaksprosjekt (SMP) besøkte Vestfold 19.5. som en del av det overordnede forankringsarbeidet.
- SMP presenterte prosjektstatus for Akershus 29.5.

Planlagte aktiviteter i juni

- Felles styringsgruppemøte mellom Vigo IKS/SMP og Visma er planlagt i juni.
- Felles endringsråd har møter 4.6. og 25.6.
- SMP skal detaljplanlegge høstens arbeid for å vurdere om funksjonelt eller teknisk team må styrkes. Høstens arbeid blir krevende pga. mange parallelle arbeidsstrømmer.
- Fagskoleressurser må identifiseres og frikjøpes. Arbeidet med detaljspesifisering av fagskolefunksjonalitet skal starte i august.
- Det skal gjennomføres en kundetest (Metasprint 6.1) 10. juni.
- Utviklingen av Release 2 av VFS starter. Dette vil pågå parallelt med utviklingsarbeidet for Release 1
- SMP fortsetter arbeidet med å beskrive fremtidens skoleadministrative prosesser. Arbeidet med VO starter for å forberede SMPs funksjonelle team på kommende arbeidsmøter relatert til Release 3.
- Detaljspesifisering av Release 3 av VFS starter.
- SMP skal besøke Vest-Agder 11.6. og Oppland 24.6.
- Arkivgruppen skal starte arbeidet med å kvalitetssikre bevaringsvurderingen, herunder kartlegge hvilke fylker som har gjennomgått og vurdert denne.
- Konverteringsgruppen skal etableres i juni. Kravspesifikasjonen for nytt datauttrekk skal ferdigstilles og sendes til IST.
- Arbeidet med kontrakten (SSA-O) for utrulling av VFS i Hordaland skal ferdigstilles.