

Overordnet status på implementeringsprosjektet

Prosjektet har revidert fremdriftsplanen og skal ifølge oppdatert plan ferdigstille og godkjenne Løsningsbeskrivelsen i løpet av mai. Arbeidet med Løsningsbeskrivelsen fremskrider nå i henhold til revidert plan. Etter at Løsningsbeskrivelsen er godkjent, skal prosjektet i gang med en revisjon av prosjekt- og fremdriftsplanen som følge av vår relativt omfattende omprioritering av krav mellom de ulike releasene.

Sentrale aktiviteter i mars

- I slutten av mars startet et intensivt arbeid med å kvalitetssikre dataflytdiagrammer og identifisere avvik mellom videregående skole og andre skoleslag. Fagspesialistene som er trukket inn i dette arbeidet har gjort en glimrende jobb, og har bidratt til en bedre generell forståelse av hvordan de ulike skoleslagene avviker fra hverandre.
- Det er avholdt et planleggingsmøte med Oslo kommune angående gevinstrealisering, hvor vi har diskutert og blitt enig om hvordan KommIT sitt metodeverk for gevinstrealisering skal brukes. Sentralt mottaksprosjekt (SMP) jobber med å ta frem tilpassede maler som kan brukes til gevinstrealisering. Metodeverket og malene skal testes ut i Oslo og Akershus, og vil etter hvert gjøres tilgjengelig for samtlige fylkeskommuner.
- Det er gjennomført en interessentanalyse og tatt i bruk verktøy for dette som kan gjøres tilgjengelig for de lokale innføringsprosjektene (LIP) etter påsken. Formålet med interessentanalysen er å identifisere hvilke interessenter prosjektet må involvere og kommunisere med. Interessentanalysen viser blant annet hvilken konsekvens prosjektets resultater og VFS får for ulike brukere. Fylkene må for eksempel være oppmerksomme på at VFS vil medføre endringer i arbeidsprosessene til HR- og økonomiavdelingene.
- Innmelding av brukere til Visma Community er påbegynt og vil foregå fortløpende. Innmelding av brukere vil foregå gjennom eget skjema på Prosjektplassen og meldes inn av Prosjektleder i de respektive fylkene. Visma Community vil i første omgang benyttes som en kanal for å formidle generell informasjon om prosjektet Visma FLYT Skole slik som for eksempel nyhetsbrev for prosjektet og lignende. Det vil også være mulig å stille generelle spørsmål om prosjektet gjennom Visma Community.
- Dato for de tre resterende fylkessamlingene i 2014 er fastsatt til 13. mai, 9. september og 2. desember.
- Kartleggingen av dagens applikasjonsarkitektur er startet i Akershus.

Planlagte aktiviteter i april

- Arbeidet med kvalitetssikring av dataflytdiagrammer vil fortsette i april frem til påske.
- Starte arbeidet med funksjonelle avklaringer som Visma har identifisert i forbindelse med deres gjennomgang og analyse av funksjonelle krav.
- Identifisere forskjeller mellom skoleslagene spesialundervisning og norskopplæring.
- Oppstart av arbeidet med gevinstrealisering i Akershus fylkeskommune starter for å teste KommIT sitt metodeverk, og for å kunne etablere maler som er tilpasset VFS-prosjektets behov.
- Det skal gjennomføres et planleggingsmøte for arkivering 7. april. Hensikten er å definere omfanget på bevaringsvurderingen og vurdere hvordan felles krav til arkivering skal tas frem.
- SMP vil fortsette arbeidet med å identifisere fagspesialister som kan frigjøres til prosjektet. Det er identifisert 2 kandidater så langt som skal kalles inn til et intervju.
- Det funksjonelle endringsrådet skal etableres i april (utsatt aktivitet fra mars).
- Kartleggingen av dagens applikasjonsarkitektur skal starte i Hordaland.