

Overordnet status på implementeringsprosjektet

Prosjektet konsentrerer seg for tiden om utarbeidelsen av Løsningsbeskrivelsen som er den første viktige milepælen i fremdriftsplanen. Løsningsbeskrivelsen skal vise hvordan helheten i Visma FLYT Skole er ivaretatt og hvordan løsningens ulike funksjonelle og tekniske komponenter henger sammen. Opprinnelig frist for Løsningsbeskrivelsen var satt til 28. mars, men prosjektet ser behov for å bruke noe mer tid på å ferdigstille leveransen for å sikre at de viktigste avvikene mellom VGS og de øvrige skoleslagene er tilfredsstillende dokumentert. Ny frist for Løsningsbeskrivelsen er enda ikke satt, men et sannsynlig tidspunkt for ferdigstilling vil kunne være i slutten av april/begynnelsen av mai.

Sentrale aktiviteter i februar

- Arbeidet med å utarbeide første versjoner av dataflytdiagrammer har pågått hele februar. Dataflytdiagrammer er en del av Løsningsbeskrivelsen og viser på et overordnet nivå hvordan data håndteres i Visma FLYT Skole.
- Prosjektplanleggingen, herunder etableringen av prosjektstyringsdokumenter og – prosesser, møteplasser m.m., har pågått hele februar (og vil fortsette ut mars).
- Den første fylkessamlingen ble avholdt 24. februar i Vismas lokaler på Skøyen i Oslo.
- Det ble gjennomført en kartlegging av fagspesialister på utvalgte fagområder. Hensikten er i første omgang å kunne bestemme hvordan ulike fagteam kan settes sammen.
- Det ble utarbeidet en mal som skal brukes for å kartlegge dagens applikasjonsarkitektur i alle fylkene. Hensikten er å kartlegge hvilke systemer dagens SAS-løsninger er integrert med, for så å bestemme hvilke systemer Visma FLYT Skole skal kommunisere/integreres med.

Planlagte aktiviteter i mars

- Prosjektplanleggingen vil fortsette ut mars.
- Arbeidet med dataflytdiagrammer vil fortsette i mars, men det vil nå legges vekt på kvalitetssikring av disse for å dokumentere avvik mellom VGS og øvrige skoleslag. Det er identifisert 12 fagspesialister som dekker alle skoleslag og som skal kvalitetssikre dataflytdiagrammene i perioden 24.3 – 30.4.
- Sentralt mottaksprosjekt (SMP) trenger å styrke teamet med 3 funksjonelle fagspesialister. Vigo IKS vil sende ut en forespørsel til alle fylkeskommuner for å identifisere kandidater som kan frikjøpes inntil 60 %.
- Det skal etableres et funksjonelt endringsråd der en funksjonell representant fra fylket kan delta for å diskutere faglige problemstillinger og avklaringer. Møtet vil avholdes en gang i måneden. Hensikten å etablere et rådgivende organ som SMP kan bruke når sentrale veivalg og beslutninger skal tas. Dette kan inkludere råd knyttet til nye krav, planlagte endringer i krav, eller endringer i detaljpesifikasjoner som bestemmer hvordan krav skal realiseres. Det skal etableres et tilsvarende endringsråd på teknisk side.
- SMP har opprettet kontakt/samarbeid med Rett i mappa-prosjektet og FOT samarbeidet.
- Kartleggingen av dagens applikasjonsarkitektur starter i mars. Kartleggingsarbeidet vil prioritere Akershus, Hordaland og Oslo.
- Alle fylkeskommuner har ansvaret for å realisere planlagte gevinster. SMP skal starte arbeidet med å etablere et opplegg for gevinstrealisering basert på KommIT sitt metodeverk og maler. Hensikten er å gjennomføre en prosess i Oslo i første omgang for å teste metodeverket, og for å tilpasse dette til fylkenes og prosjektets behov.