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Dette er nyhetsbrevet for alle som er en del av Visma InSchool-prosjektet. Her                         
finner du en oversikt over gjennomførte og planlagte aktiviteter i prosjektet. 
 
I forrige uke ble en suksessfull akseptansetesting av Release 3.1 markert (se                       
bildet) som i all hovedsak har inkludert funksjonalitet for automatisk                   
eksamensplanlegging. Dette har vært den mest suksessfulle akseptansetesten               
så langt i prosjektet. Gratulerer så mye  til alle involverte !  
 



 

Gjennomførte aktiviteter  
01.10.18 - 31.10.18 

 

● Fylkessamling ble gjennomført     
tirsdag 2. oktober 

● Prosjektets hovedaktivitet har vært       
gjennomføringen av   
akseptansetesten av Release 3.1       
som i all hovedsak har inkludert           
funksjonalitet for automatisk     
eksamensplanlegging 

● Akseptansetesten var vellykket. Det       
forventes at VIS kommer til å bidra             
til mer effektive prosesser innen         
eksamensplanlegging i fylkene 

● Arbeidet med ny utviklingsplan for         
Release 3 og utrullingsplan har         
pågått i perioden 

● Arbeidet med gjenopprettingen av       
pilot har pågått i perioden, men det             
er ikke tatt en endelig beslutning           
på når gjenopprettingen eventuelt       
kan finne sted 

● Utviklingen av Release 3.2 har         
pågått i perioden 

● Det har i samme periode vært           
jobbet med avklaringer knyttet       
HR-integrasjonen. Det er nå       
enighet om hvordan løsningen skal         
implementeres i VIS og i de ulike             
HR-systemene 

 
 

 



 

Aktiviteter i november 
01.11.18 – 30.11.18 

 

 
● Flere opplæringsvideoer vil bli gjort         

tilgjengelig til LIP 
● Opplæringsvideoer til bruk i       

pilotfylkene skal kvalitetssikres  
● Utvikling av Release 3.2 som         

inkluderer bl.a. oppdateringer     
knyttet til timeplan vil fortsette 

● Forberedende testing («smoke     
test») og verifikasjoner knyttet til         
oppstart av akseptansetesten av       
Release 3.2 vil starte i uke 48 

● Gjenoppretting av pilot skal       
vurderes 

● Enighet om ny utviklingsplan og         
utrullingsplan skal avtales 

 

 

 


