



Nyhetsbrev Visma InSchool November 2018

Dette er nyhetsbrevet for alle som er en del av Visma InSchool-prosjektet. Her finner du en oversikt over gjennomførte og planlagte aktiviteter i prosjektet.

I forrige uke ble en suksessfull akseptansetesting av Release 3.1 markert (se bildet) som i all hovedsak har inkludert funksjonalitet for automatisk eksamensplanlegging. Dette har vært den mest suksessfulle akseptansetesten så langt i prosjektet. Gratulerer så mye til alle involverte !

Gjennomførte aktiviteter

01.10.18 - 31.10.18



- Fylkessamling ble gjennomført tirsdag 2. oktober
 - Prosjektets hovedaktivitet har vært gjennomføringen av akseptansetesten av Release 3.1 som i all hovedsak har inkludert funksjonalitet for automatisk eksamensplanlegging
 - Akseptansetesten var vellykket. Det forventes at VIS kommer til å bidra til mer effektive prosesser innen eksamensplanlegging i fylkene
 - Arbeidet med ny utviklingsplan for Release 3 og utrullingsplan har pågått i perioden
 - Arbeidet med gjenopprettingen av pilot har pågått i perioden, men det er ikke tatt en endelig beslutning på når gjenopprettingen eventuelt kan finne sted
 - Utviklingen av Release 3.2 har pågått i perioden
 - Det har i samme periode vært jobbet med avklaringer knyttet HR-integrasjonen. Det er nå enighet om hvordan løsningen skal implementeres i VIS og i de ulike HR-systemene
-

Aktiviteter i november

01.11.18 – 30.11.18

- Flere opplæringsvideoer vil bli gjort tilgjengelig til LIP
- Opplæringsvideoer til bruk i pilotfylkene skal kvalitetssikres
- Utvikling av Release 3.2 som inkluderer bl.a. oppdateringer knyttet til timeplan vil fortsette
- Forberedende testing («smoke test») og verifikasjoner knyttet til oppstart av akseptansetesten av Release 3.2 vil starte i uke 48
- Gjenoppretting av pilot skal vurderes
- Enighet om ny utviklingsplan og utrullingsplan skal avtales

