



Flytpost #4 2017 mai

Flytpost er nyhetsbrevet for alle som er en del av Visma Flyt Skole-prosjektet. Her finner du som vanlig en oversikt over gjennomførte og planlagte aktiviteter. I denne utgaven blir du også bedre kjent med Kristine Sjøstad, som jobber som prosjektstøtte i Sentralt Mottaksprosjekt.

Flytpost finner du på [Prosjektlassen](#) og i [Visma Community](#).

## Hva skjer akkurat nå?

### Gjennomførte aktiviteter (01.04.17-30.04.17)

- FINT og SMP avholdt arbeidsmøte med Visma HRM 5. april.
- Status i prosjektet ble presentert for Representantskapet i Vigo IKS 6. april.
- Utviklingen av andre og tredje delleveranse av Release 2 (R2.2 og R2.3) av VFS har startet. Det har også vært lagt stor vekt på å rette feil fra kundetesten av R2.1.
- SMPs fageksperter gjennomførte en opplæringsseanse (via Skype) for pre-pilotene i Hordaland mht. bruk av stillingsplan. Tilsvarende seanse blir gjennomført for pre-pilotskolene i Vest-Agder 5. mai.
- Konverteringssamling for SATS-fylkene ble avholdt 27. april. Samtlige SATS-fylker med unntak av Rogaland var representert.
- FINT/SMP har avholdt arbeidsmøter med Agresso og Visma HRM.
- Ende-til-ende testing av ansattintegrasjon mellom VFS og Paga (Bluegarden HR-system) er fullført, og var vellykket.
- Et informasjonsmøte angående forlengelsen av avtalen med IST ble avholdt 28. april.

### Aktiviteter fremover (01.05.17-31.05.17)

- Avklaringer knyttet til utviklingsplan fortsetter, inkludert tidspunkt for pilotering.
- Utviklingen av R2.2 og R2.3 fortsetter.

- Visma og SMP planlegger skolebesøk til pre-pilotskolene per fylke (Telemark, Hordaland og Vest-Agder).
- Arkivgruppen har arbeidsmøte 8. mai.
- Styringsgruppen for VFS-prosjektet avholder møte 31. mai.
- Fylkessamlingen som skulle avholdes 3. mai er utsatt til 27. juni. Samlingen avholdes på Skøyen i Oslo.
- Arbeid mot tredjepartsleverandørene Visma HRM og Agresso fortsetter.

---

## En kaffe med Kristine Sjøstad

Kristine er utdannet sivilingeniør fra NTNU innen Industriell økonomi og teknologiledelse, med IT som teknologibakgrunn og en master innen endringsledelse. Visma Flyt Skoleprosjektet er med andre ord midt i blinken for Kristine, siden prosjektet er en større systemimplementering der endringsledelse står sentralt for å kunne realisere gevinstene med Visma Flyt Skole.



Kristine startet i prosjektet i august 2016 og tok over rollen som prosjektstøtte (PMO) i SMP. VFS-prosjektet er hennes andre prosjekt som konsulent i EY. Kristine jobber tett sammen med SMP og bistår prosjektleder, Max Österlund, i utførelsen av oppgaver som tilhører prosjektleders ansvar. Arbeidsoppgavene hennes går blant annet ut på å følge opp prosjektets økonomi, utarbeide statusrapporter, og administrere og vedlikeholde dokumenthåndteringsverktøyet Prosjektplassen som understøtter prosjektet oppgaver. Kristine er også å finne på flere sentrale møteplasser for SMP.

Kristine synes det har vært svært lærerikt å få følge et slikt stort og komplekst IT-prosjekt, og ser frem til at første utrullingspulje skal gå i gang med idriftsettelsen av Visma Flyt Skole. «Jeg tror de fleste prosjektdeltakere, meg inkludert, gleder seg til å se at brukerne opplever de gevinstene og mulighetene som løsningen gir».

Kristine gikk på Måløy videregående skole i Sogn og Fjordane, og har stort sett bare gode minner fra hennes tid der. Med kun én klasse på hennes trinn bestående av tretti studenter ble det fort et veldig godt klassemiljø. En studietur til Praha og Berlin står høyt blant Kristines beste minner fra videregående.