

**Visma Flyt Skole****vigo** **VISMA®**

Interkommunalt selskap



Flytpost #9 2016 Oktober

Flytpost er nyhetsbrevet for alle som er en del av Visma Flyt Skole-prosjektet. Her finner du som vanlig en oversikt over gjennomførte og planlagte aktiviteter. I denne utgaven blir du også bedre kjent med Anne Helga Mathsen Pedersen, testleder i Visma.

Flytpost finner du på Prosjektlassen og i [Visma Community](#).

---

## Hva skjer akkurat nå?

### Gjennomførte aktiviteter (01.09.16-30.09.16)

- Arbeidsmøte med fylkeskommunene ble avholdt 13. september. Formålet med samlingen var å diskutere en mulig utrullingsplan og informere om hvilke forutsetninger som ligger til grunn for denne. Dette inkluderte spesielt utrullingspulje 1 i Vismas foreslåtte utrullingsplan.
- Det ble avholdt møte mellom IST, Akershus Fylkeskommune og SMP 19. september med formål å gjennomgå konverteringskravspek for SATS. Bestilling på uttrekksprogram fra SATS ble sendt til IST torsdag 22. september.
- Det ble avholdt felles oppstartsamling for alle pre-pilotskolene den 22. september. Samlingen omhandlet avklaringer og forventninger for hva pre-pilotrollen er, plan og innhold for opplæring, hvordan tilbakemeldinger fra testingen skal foregå, og organisering av møtearenaer.
- Det ble avholdt prosjektledersamling i Oslo 26. september.
- Uttreksprogram for Extens ble distribuert til alle Extens-fylkene 26. september. Programmet trekker ut data fra dagens Extens-løsning og legger informasjonen i

- filer som vil danne grunnlaget for datavask og konvertering til VFS.
- SMP har sammen med LIP-prosjektlederne gjennomgått LIP-statusvurderingene. Overordnet resultat ble presentert på prosjektledersamlingen den 26. september.
  - Det er gjennomført flere forhandlingsmøter mellom SMP, HFK og Visma ifm. ferdigstilling av SSA-O kontrakten.

## Aktiviteter fremover

- Arbeidet med å fastsette utrullingsplanen forsetter. SMP har bedt fylkeskommuner som er interessert i utrullingspulje 1 om å kalle inn til avklaringsmøter for å diskutere aspekter som er viktige for å kunne ta en beslutning om eventuell deltakelse i utrullingspulje 1.
- Første kundetest av VFS basert på den irske løsningen avholdes i uke 41. Kundetesten inkluderer følgende funksjonelle områder: Fagdokumentasjon, Stillingsplanlegging og Elevenes fagvalg.
- SMP, HFK og Visma skal ferdigstille HFKs SSA-O avtale i begynnelsen av oktober.
- Det skal avholdes et styringsgruppemøte 12. oktober.
- Kontaktutvalget for VFS-prosjektet (tidligere Felles styringsgruppe) møtes 24. oktober.
- Fylkessamling for høsten 2016 avholdes 8. november.

---

## En kaffe med Anne Helga Mathsen Pedersen

Den 8. august i år fikk Visma gleden av å ønske Anne Helga med på laget i VFS som testleder. Det er ingen som vil rette på deg dersom du sier at Anne Helga har testledning i blodet. Hun startet karrieren som programmeringskonsulent i TietoEnator, men det tok ikke lang tid før hun tok spranget til testleder. Avdelingen hennes ble skilt ut til Sirius IT, som senere ble kjøpt opp av Visma.



Mellom TietoEnator og oppstarten hennes i Visma hadde Anne Helga seks år der hun jobbet som testleder i Schlumberger, men kom til slutt tilbake til samme sted som hun kanskje kunne endt opp dersom hun hadde blitt i TietoEnator - i Visma på VFS-prosjektet som testleder.

Som testleder kommer det til å bli en del koordinering mellom testerne og fagekspertene. Testerne behøver innsikt fra fagekspertene for å skrive testskript, mens fagekspertene på sin side må se over og godkjenne skriptene som blir skrevet. Dette arbeidet er med på å sikre at SMP og LP har en omforent forståelse av hva som skal leveres, og at eventuelle uklarheter kan tas tak i.

Selv om halve slekten til Anne Helga jobber som lærere er hennes eneste tilknytning til videregående skole fra den tiden hun selv var elev. Anne Helga ser likevel helt klart nytten av det som vil være sluttproduktet i VFS. "Som foresatt og tidligere elev er det

mulig å relatere seg til deler av systemet, det vi ønsker å få til i dette prosjektet, og hvilke behov brukerne har,” oppsummerer hun.

Anne Helga ser veldig frem til at Visma får ut den første releasen til prosjektet. VFS er et stort prosjekt med mange deler, og selv om Anne Helga er ny og ikke har vært med på all historikken som ligger bak prosjektet, gleder hun seg til å jobbe opp mot de kommende releasene og å se at det man har jobbet så mye med materialiserer seg.


Da vi spurte Anne Helga om hennes beste minne fra videregående var det ingen tvil - det at hun møtte mannen sin på videregående tronet helt klart på toppen.

---

## Tips oss om gode historier

Vi vil gjerne høre om gode historier som skjer i forbindelse med Visma Flyt Skole-prosjektet. Det kan handle om deltakere i prosjektet som gjør en ekstra innsats, erfaringer dere ønsker å dele med andre fylkeskommuner, eller gode idéer og kreative innspill.

Vi oppfordrer alle til å sende inn sine gode historier. Har din fylkeskommune en historie å dele, ta kontakt med [Lise Jokstad Hafskjold](#) eller send inn [dette skjemaet](#).



VIGO IKS, Visma Unique AS

---

This email was sent to <<Email Address>>  
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)  
Visma Unique AS · Karenlyst allé 56 · Oslo, 0277 · Norway